

平成29年3月2日
多摩都市モノレール株式会社

駅トイレのリニューアルを進めます

今年は泉体育館駅・砂川七番駅・上北台駅ほか

多摩都市モノレール株式会社(本社:東京都立川市、社長:河島 均)は、お客様に駅のトイレを快適に利用していただけるようトイレをリニューアルいたします。本年3月から着手し、平成29年度末までに5駅、平成32年度末までに全駅のリニューアルを進めてまいります。

1 リニューアルの概要

(1)清潔感と機能性の向上

- ① 和式便器を洋式便器にします。
- ② 女性用トイレにパウダーコーナーを新設します。
(対象:多摩センター駅・高幡不動駅・立川南駅・立川北駅・玉川上水駅)

(2)バリアフリーの更なる推進

- ① だれでもトイレに、オストメイト対応設備を新設します。
- ② 車椅子のお客様に配慮し、ご利用可能な便房を増設します。
(男性用・女性用トイレへの簡易型多機能便房の新設)
- ③ 女性用トイレのみに設置されていたベビーシート、ベビーチェアを、男性用及びだれでもトイレにも新設します。

Before



現況イメージ
(高松駅)

After



リニューアルイメージ
(桜街道駅 平成26年度実施)

※面積等の制約により、上記の施設を全て配置できない場合があります。
※リニューアルの内容は、社会情勢等を踏まえ、変更される場合があります。

女性用トイレのパウダーコーナー新設



だれでもトイレの機能向上



リニューアルイメージ
(立飛駅 平成27年度実施)

2 リニューアル予定

駅名	工事予定
泉体育館駅・砂川七番駅・上北台駅	平成29年3月～平成29年7月末
多摩センター駅・立川南駅	平成29年度内
その他の駅	平成30～32年度

※ 平成29年3月時点。工事予定は変更になる場合があります。

※ 桜街道駅・立飛駅は実施済み

3 工事中のトイレ閉鎖

男性用トイレ・女性用トイレ・だれでもトイレの閉鎖期間は、それぞれ1～2か月程度を予定しております。工事に当たっては、1つの駅で、それぞれのトイレの閉鎖期間が重複しないようにいたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

なお、詳細な日程は、決まり次第、当社ホームページ及び駅に掲示いたします。

以上

【お問合せ先】

多摩都市モノレール株式会社 総務部総務課
TEL:042-526-7800(平日 9:00～17:45)